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Onderwerp Raadsinformatiebrief voortgang verplaatsing ziekenhuisvoorziening VieCuri 

 

Zaaknummer 

 

Teammanager Dorien van der Giessen 

B & W datum 4 juli 2023 Afdeling/Team Concern 

Naam steller Winand van der Kooij Portefeuillehouder Wim de Schryver en Martin 

Leenders  

    

 
Besproken met portefeuillehouder 
Ja, met Wim de Schryver en Martin Leenders op 21 juni 2023 

    
Openbaarheid 

Ja, na het informeren van betrokkenen op 5 juli 2023. 

    

Bevoegd orgaan 
B en W 

    

Ter kennisname aanbieden aan Commissie Wonen en Raad 

 

 

ADVIES  

1. De raad via bijgevoegde raadsinformatiebrief te informeren over de vertraagde voortgang 

van de verplaatsing van de ziekenhuisvoorziening van VieCuri en de consequenties daarvan 

voor de opwaardering van Sportpark De Wieën. 
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Inleiding 

Bereiken overeenstemming grondoverdracht tbv. nieuwbouw VieCuri duurt langer dan voorzien. 

Helaas is het tot nu toe nog niet gelukt is om de overeenstemming te bereiken over de 

grondoverdracht voor de nieuwbouw van de ziekenhuisvoorziening van VieCuri aan de rand van 

Sportpark de Wieën. Tot nu toe is over nog niet alle relevante punten een voor beide 

projectpartners te accepteren standpunt bereikt. Er is echter wel goede hoop dat deze 

overeenstemming bereikt gaat worden. 

 

VieCuri is de initiatiefnemer voor de verplaatsing van de ziekenhuisvoorziening, de gemeente heeft 

een faciliterende rol. 

Het is van belang in gedachten te houden dat de gemeente bij de voortgang van de verplaatsing 

van de ziekenhuisvoorziening slechts een heel beperkt bepalende rol heeft. De initiatiefnemer voor 

de verplaatsing is VieCuri. De gemeente probeert het initiatief van VieCuri zo goed mogelijk te 

faciliteren binnen de randvoorwaarden maar is niet in de positie om zaken wat betreft de voortgang 

van het traject af te dwingen richting VieCuri. Er is ook geen noodzaak voor de gemeente om 

VieCuri tot meer spoed te bewegen. Het belang van de gemeente is immers een zo volledig 

mogelijk voorzieningenaanbod en zolang er nog geen nieuwe ziekenhuisvoorziening is gerealiseerd 

blijft het huidige ziekenhuis operationeel. 

 

De Raad is betrokken en al meermaals uitgebreid geïnformeerd over de voortgang van het traject. 

Via eerdere Raadsinformatiebrieven van data 16 november 2020 en 24 november 2021 heeft uw 

college de raad geïnformeerd over de voortgang van de verplaatsing de ziekenhuisvoorziening van 

VieCuri binnen Venray. Deze gingen over het aangaan van een Samenwerkingsovereenkomst over 

de nieuwbouw van VieCuri en de herinvulling van de Merseloseweg met woningbouw met een mix 

van woningtypen passend bij de bestaande behoefte in Venray en de omgeving ter plaatse. De 

contouren voor deze Samenwerkingsovereenkomst zijn door de raad vastgesteld op 6 juli 2021. 

Aan de inhoud van het totale project is ten opzichte van dat moment geen wijziging gekomen. 

 

Hierna heeft de raad op 27 september 2022, hiermee samenhangend, een besluit genomen over de 

opwaardering van Sportpark De Wieën. Deze opwaardering heeft de vorm van de aanleg van drie 

nieuwe sportvelden; een honkbalveld en twee kunstgrasvelden.  

 

De opwaardering sportpark met aanleg nieuwe velden wordt vanwege de vertraagde voortgang 

met VieCuri (minstens) één jaar later, in 2024, vanwege het inpassen van de aanleg van de velden 

in de speelseizoenen van de diverse sportverenigingen. 

De opwaardering van het sportpark houdt in de aanleg van een nieuw honkbalveld op kosten van 

VieCuri, de aanleg van een eerste kunstgrasveld voor SV Venray op kosten van de 

beheerorganisatie van het sportpark en de aanleg van een tweede kunstgrasveld voor SV Venray 

op kosten van de gemeente Venray. Voor dit laatste is door de raad in september 2022 een 

investeringsbudget van maximaal € 460.000 ter beschikking gesteld. Hieraan is door de Raad 

echter wel de uitdrukkelijke voorwaarde verbonden dat VieCuri vooraf het voor het verplaatsen van 

het honkbalveld benodigde budget als vastgelegd in de Samenwerkingsovereenkomst beschikbaar 

stelt. De concretisering van de afspraken over het betaalmoment van deze kosten zijn onderdeel 

van de overeenkomst grondoverdracht waarover tot nu toe dus nog geen overeenstemming is 

bereikt.  
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Dit betekent dat de geplande opwaardering van het sportpark (minstens) een jaar later wordt, in 

2024. Dat dit een vol jaar is hangt samen met het inpassen van de aanleg van de velden in de 

speelseizoenen van de diverse sportverenigingen. 

 

Beoogd resultaat  

De raad via de bijgevoegde Raadsinformatiebrief geïnformeerd te houden over de voortgang van 

de verplaatsing van de ziekenhuisvoorziening van VieCuri en de consequenties daarvan voor het 

opwaarderen van Sportpark De Wieën.  

 

Argumenten  

1.1 Het is van belang de Raad goed geïnformeerd te houden over de vertraagde voortgang rond 

het bereiken van overeenstemming over de grondoverdracht. 

Het heeft wat langer geduurd voordat de raad opnieuw geïnformeerd wordt over de voortgang van 

de verplaatsing van de ziekenhuisvoorziening. Het beste moment daarvoor zou zijn naar aanleiding 

van het bereiken van de eerstvolgende stap, het bereiken van overeenstemming over de 

grondoverdracht voor de nieuwbouw van VieCuri. Deze was in de door VieCuri opgestelde 

projectplanning voorzien voor eind 2022.  

 

Helaas is het dus tot nu toe nog niet gelukt is om de overeenstemming over de grondoverdracht te 

bereiken. Nog niet over alle relevante punten die in een dergelijke overeenkomst aan bod moeten 

komen is een voor beide projectpartners te accepteren standpunt bereikt. Beide organisaties echter 

wel goede hoop dat deze overeenstemming bereikt gaat worden. Het is van belang dat de raad nu 

ondanks de vertraagde voortgang wel op de hoogte wordt gebracht van de actuele stand van 

zaken. 

1.2 De raad moet geïnformeerd dat de opwaardering van het sportpark minstens één jaar naar 

achter schuift in de tijd, naar 2024, als gevolg van de vertraagde voortgang bij het bereiken van 

overeenstemming met VieCuri. 

De raad heeft in september 2022 een investeringsbudget van maximaal € 460.000 ter beschikking 

gesteld. Hieraan is echter wel de uitdrukkelijke voorwaarde verbonden dat VieCuri vooraf het voor 

het verplaatsen van het honkbalveld benodigde budget als vastgelegd in de 

Samenwerkingsovereenkomst beschikbaar stelt. De concretisering van de afspraken over het 

betaalmoment van deze kosten zijn onderdeel van de overeenkomst grondoverdracht waarover tot 

nu toe dus nog geen overeenstemming is bereikt.  

 

Kanttekeningen of risico’s 

1.1 De overeenstemming met VieCuri wordt uiteindelijk niet bereikt en daardoor blijft de 

opwaardering van het sportpark beperkt tot slechts één nieuw kunstgrasveld voor SV Venray. 

In theorie kan het zijn dat er uiteindelijk geen overeenstemming wordt bereikt tussen VieCuri en 

de gemeente over de grondoverdracht. De gemeente heeft zich bij het verkopen van grond aan 

allerlei vastgestelde regels te houden en het zou mogelijk zijn dat die uiteindelijk voor VieCuri niet 

te accepteren blijken.  
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In dat uiterste geval komt er geen verplaatsing van de ziekenhuisvoorziening op de nu beoogde 

locatie aan de rand van sportpark De Wieën. Daardoor wordt niet voldaan aan de voorwaarde die 

de raad heeft gesteld aan het beschikbaar stellen van het investeringsbudget van maximaal € 

460.000 voor de aanleg van een tweede kunstgrasveld voor SV Venray. Die voorwaarde was dat 

VieCuri de kosten voor de aanleg van het nieuwe honkbalveld voorafgaand aan de aanleg van het 

veld ter beschikking zou stellen. In het geval van het niet voldoen aan de voorwaarde komt er dus 

geen opwaardering van Sportpark de Wieën in de vorm van de aanleg van een nieuw honkbalveld 

(kosten VieCuri) en een nieuw tweede kunstgrasveld (kosten gemeente).  

 

In het geval van het uitblijven van het bereiken van overeenstemming blijft de verandering op het 

sportpark beperkt tot de aanleg van één nieuw kunstgrasveld voor SV Venray op kosten van de 

beheerorganisatie. Het door de raad in september 2022 ter beschikking gestelde 

investeringsbudget wordt in dat geval niet benut. 

 

Communicatie  

De gemeenteraad ontvangt de raadsinformatiebrief in de bijlage nadat VieCuri in het gezamenlijk 

bestuurlijk overleg tussen de gemeente en VieCuri op 5 juli over deze brief is geïnformeerd.  

 

Financiële gevolgen  

De vertraging in de oorspronkelijke planning heeft geen financiële consequenties.  

Het bedrag van maximaal € 460.000 is als investeringsbudget beschikbaar gesteld door de raad. 

De verantwoordingsregels gehanteerd binnen de gemeente Venray maken dat niet eerder dan bij 

een vertraging van meer dan 2 jaar ten opzichte van de oorspronkelijke planning bij het 

beschikbaar stellen van een dergelijk budget een toelichting nodig is. Ook is de hoogte van het 

beschikbaar gestelde investeringsbudget naar verwachting voldoende om een eventuele 

prijsaanpassing van de aanleg van het kunstgrasveld als gevolg van de inflatie op te kunnen 

vangen. 

 

Vervolgtraject besluitvorming  

Na vaststelling in uw college van de RIB blijft bestuurlijk en ambtelijk gewerkt worden aan het 

behoud van een zo compleet mogelijk voorzieningenaanbod voor Venray en het zo goed mogelijk 

faciliteren van VieCuri bij de verplaatsing van de nieuwe ziekenhuisvoorziening naar de hiervoor 

door beide organisaties beoogde locatie aan de rand van Sportpark De Wieën.   

 

Evaluatie  

N.v.t. 

 

Bijlagen  

N.v.t. 

 

Naslagwerk  

N.v.t. 

 



 

 

 

 

 

 

  

Leden van de gemeenteraad van Venray 

 

 

 

Datum 5 juli 2023 Behandeld door  

Ons kenmerk   Datum uw brief  
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Concern 

Raadhuisstraat 1 

Postbus 500, 5800 AM Venray 

Telefoon (0478) 52 33 33 

Telefax (0478) 52 32 22 

E-mail  gemeente@venray.nl 

Internet  www.venray.nl 

KvK-nummer  14132389 

 

IBAN NL20 BNGH 028 5028 383 (belastingen) 

IBAN NL11 BNGH 028 5008 757 (algemeen) 

BIC BNGHNL2G 

 

Geachte leden van de Raad, 

 

Het heeft wat langer geduurd voordat ons college uw raad opnieuw informeert over de voortgang 

van de verplaatsing van de ziekenhuisvoorziening. Wij hadden u willen informeren naar aanleiding 

van het bereiken van de eerstvolgende stap, het bereiken van overeenstemming over de 

grondoverdracht voor de nieuwbouw van VieCuri op de locatie van de honkbalvelden op Sportpark 

De Wieën. Het bereiken van deze overeenstemming was in de door VieCuri opgestelde 

projectplanning voorzien voor eind 2022.  

 

Het is tot nu toe nog niet gelukt is om de overeenstemming over de grondoverdracht te bereiken. 

Ons college heeft echter wel de verwachting dat deze overeenstemming bereikt gaat worden. Aan 

de inhoud van het totale project voor de verplaatsing van de ziekenhuisvoorziening is overigens 

geen wijziging. 

 

Samenhangend met de verplaatsing van VieCuri in Venray heeft uw raad op 27 september 2022 

een besluit genomen over de opwaardering van Sportpark De Wieën. De opwaardering van het 

sportpark houdt in de aanleg van een nieuw honkbalveld op kosten van VieCuri, de aanleg van een 

eerste kunstgrasveld voor SV Venray op kosten van de beheerorganisatie van het sportpark en de 

aanleg van een tweede kunstgrasveld voor SV Venray op kosten van de gemeente Venray. Voor dit 

laatste is door uw raad in september 2022 een investeringsbudget van maximaal € 460.000 ter 

beschikking gesteld. Hieraan is echter wel de uitdrukkelijke voorwaarde verbonden dat VieCuri het 

voor het verplaatsen van het honkbalveld benodigde budget als vastgelegd in de 

Samenwerkingsovereenkomst met VieCuri beschikbaar stelt. De concretisering van de afspraken 

over het betaalmoment van deze kosten zijn onderdeel van de overeenkomst grondoverdracht 

waarover tot nu toe dus nog geen overeenstemming is bereikt.  

 

Deze vertraging bij het bereiken van overeenstemming met VieCuri betekent dat de geplande 

opwaardering van het sportpark (minstens) een jaar later wordt, in 2024. Dat dit een vol jaar is 

hangt samen met het inpassen van de aanleg van de velden in de speelseizoenen van de diverse 
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sportverenigingen. Als onderdeel van het vaststellen van de jaarrekening 2023 wordt uw raad te 

zijner tijd, conform de reguliere werkwijze bij investeringsbudgetten, gevraagd het 

investeringsbudget voor de aanleg van een tweede kunstgrasveld voor SV Venray beschikbaar te 

houden totdat aan de voorwaarde is voldaan. De verwachting is nu dat de aanleg van de 

sportvelden dan in de zomer van 2024 kan plaatsvinden.  

 

Rest ons college bij u te benoemen dat wij er alles aan doen om een zo compleet mogelijk 

voorzieningenaanbod te behouden voor Venray en VieCuri zo goed mogelijk te faciliteren bij de 

verplaatsing van de nieuwe ziekenhuisvoorziening. 

 

Wij vertrouwen erop u hiermee op dit moment naar volledigheid te hebben ingelicht over de 

voortgang van de werkzaamheden. Uiteraard zijn wij altijd bereid vragen van uw kant te 

beantwoorden. 

 

Hoogachtend,  

 

de burgemeester,      de secretaris, 

 

 

 

 

L.A.M. Kompier       E.G.J. Voorn   
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