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Besproken met portefeuillehouder 
Ja, met Daan Janssen op 20 oktober 2023 

    

Openbaarheid 
Ja, na het informeren van betrokkenen. 

    

Bevoegd orgaan 
B en W 

    

Ter kennisname aanbieden aan Raad 

 

 

ADVIES  

 

1. De gemeenteraad middels bijgevoegde raadsinformatiebrief te informeren over de stand 

van zaken met betrekking tot de huisvesting van het Raayland College, Focus en Spectrum. 
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Inleiding 

Op 30 juni 2022 heeft de gemeenteraad ingestemd met de recentralisatie van het Raayland College 

en het realiseren van vervangende nieuwbouw voor SBO Focus en SO Spectrum. Dit heeft geleid 

tot het alomvattende project ‘Raayland Focus Spectrum’. Het project ontwikkelt zich op diverse 

onderdelen. Daarom zijn in de vergadering van B&W op 31 oktober diverse besluiten genomen. 

Middels bijgevoegde raadsinformatiebrief wordt de gemeenteraad geïnformeerd over de huidige 

stand van zaken en de genomen besluiten binnen dit project. 

 

Beoogd resultaat  

De gemeenteraad informeren over de voortgang in de dossiers huisvesting Raayland College, Focus 

en Spectrum. 

 

Argumenten  

1. Het is wenselijk om de gemeenteraad tussentijds te voorzien van actuele informatie over 

de voortgang. 

De gemeenteraad heeft de oorspronkelijke besluiten (recentralisatie Raayland College en 

vervangende nieuwbouw Focus Spectrum) in 2022 genomen. Nu er diverse ontwikkelingen 

plaatsvinden wordt er voor gekozen om de gemeenteraad van actuele procesinformatie te 

voorzien via de bijgevoegde raadsinformatiebrief. 

 

Kanttekeningen of risico’s 

N.v.t. 

 

Communicatie  

N.v.t. 

 

Financiële gevolgen  

N.v.t. 

 

Vervolgtraject besluitvorming  

N.v.t. 

 

Evaluatie  

N.v.t. 

 

Bijlagen  

1. Raadsinformatiebrief Stand van zaken project Raayland Focus Spectrum 

 

Naslagwerk  

N.v.t. 

 



 

 

 

 

 

 

  

Aan de leden van de gemeenteraad  
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Onderwerp Stand van zaken project Raayland Focus Spectrum 

 

Ruimtelijke ontwikkeling 

Raadhuisstraat 1 

Postbus 500, 5800 AM Venray 

Telefoon (0478) 52 33 33 

Telefax (0478) 52 32 22 

E-mail  gemeente@venray.nl 

Internet  www.venray.nl  

KvK-nummer  14132389 

 

IBAN NL20 BNGH 028 5028 383 (belastingen) 

IBAN NL11 BNGH 028 5008 757 (algemeen) 

BIC BNGHNL2G 

 

 

Geachte leden van de gemeenteraad, 

 

Op 30 juni 2022 heeft u ingestemd met de recentralisatie van het Raayland College en het 

realiseren van vervangende nieuwbouw voor SBO Focus en SO Spectrum. Dit heeft geleid tot het 

alomvattende project ‘Raayland Focus Spectrum’. Het project ontwikkelt zich op diverse 

onderdelen. Daarom zijn in de vergadering van B&W op 31 oktober diverse besluiten genomen. 

Met deze brief informeren wij u hierover. 

 

Sloop 

Na het besluit over de recentralisatie is gestart met de voorbereiding van de sloop. Deze was 

complex, omdat het hier onder andere ging om het splitsen van het gebouw. Daarnaast wilden we 

voor de start van het schooljaar klaar zijn met de sloop om de overlast voor de leerlingen te 

voorkomen. We kunnen terugkijken op een geslaagde uitvoering, de door ons gestelde doelen zijn 

behaald. De sloop kan nu ook financieel worden afgerond. Het door u beschikbaar gestelde budget 

is niet volledig nodig gebleken en betekent daardoor een meevaller. Er resteert een bedrag 

van 390.000 euro. De voornaamste redenen hiertoe zijn een scherpe aanbesteding en nagenoeg 

geen kosten voor onvoorzien werk. 

 

Renovatie Raayland 

Als gevolg van de renovatie van de vleugel van het Raayland maken 200 leerlingen dagelijks 

gebruik van de voormalige basisschool “De Toverbal”. Het gebouw is na een sobere opknapbeurt 

tijdens de zomermaanden weer voor onderwijs geschikt gemaakt. Docenten en leerlingen zijn 

enthousiast over het gebruik van het pand, maar ook vanuit de buurtbewoners krijgen we positieve 

signalen. Het terrein ligt er netjes bij en er is weer actie in de buurt. 

 

Samen met het schoolbestuur van het Raayland College zijn er voorbereidingen getroffen voor het 

uitvoeren van de renovatie. Een klein deel van wat gesloopt zou worden bleek daarentegen toch 
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van goede bouwkwaliteit te zijn. Daarom is het renovatieplan aangepast. Door dit gedeelte te 

renoveren in combinatie met een interne verbouwing van gebouwen A, B en F wint de 

onderwijshuisvesting voor het Raayland College aan kwaliteit en efficiëntie. De bezettingsgraad van 

het vloeroppervlak wint daarmee ongeveer 20%. Het Raayland College heeft aangegeven hier in te 

willen investeren, waarop we als college hebben besloten om dit plan te omarmen. Door de 

financiële gevolgen van deze aanpassing is in de collegevergadering besloten om dit via een 

raadsvoorstel aan u voor te leggen. 

 

Nieuwbouw expertisecentrum Focus Spectrum 

De plannen voor vervangende nieuwbouw krijgen vorm. Samen met de schoolbesturen SPOV, 

Onderwijsgroep Buitengewoon en zorgpartner PSW is gewerkt aan een ontwerp van het gebouw. In 

diverse bijeenkomsten is er geschaafd en gekneed om te komen tot een sober en doelmatig 

definitief ontwerp. Ook is er een ontwerp voor de constructie en installaties van het gebouw 

gemaakt. Dit is gedaan op basis van de eisen van het programma Frisse Scholen en duurzaamheid. 

De stukken zijn de basis voor de aanbesteding om een aannemer te selecteren. Deze aanbesteding 

is gestart en de resultaten worden begin 2024 verwacht. Zoals in het raadsvoorstel van 30 juni is 

aangegeven zal op basis van de uitkomst van de aanbesteding samen met de schoolbesturen 

worden gekeken of het bouwbudget bijgesteld moet worden. 

Naast de werkzaamheden aan ontwerp en aanbesteding zijn er afspraken gemaakt over de taken 

en rollen rondom de realisatie, het eigendom van het gebouw, over beheer en onderhoud. Deze 

zaken met betrekking tot de uitvoering van het raadsbesluit zijn opgenomen in een 

vaststellingsovereenkomst, waarmee het college heeft ingestemd. 

 

Bestemmingsplan 

Parallel aan de eerder vermelde ontwikkelingen heeft het college op 31 oktober ook besloten om 

het ontwerpbestemmingsplan ter inzage te leggen. Deze procedure is nodig om te komen tot 

wijziging van het bestemmingsplan, waarmee de nieuwbouw van Focus Spectrum mogelijk wordt 

gemaakt. Daarnaast nemen we ook de ontwikkeling van techniekonderwijs mee in de juridisch-

planologische kaders. Op 23 januari staat een raadsbijeenkomst gepland, waarbij u over het 

techniekonderwijs en andere zaken meer informatie krijgt. 

 

Openbare ruimte 

Tot slot wordt nu gestart met het ontwerp rondom de school en de openbare ruimte. Het wordt een 

complexe opgave door de omvang van het gebied, de alzijdigheid van het gebouw en de vele 

stakeholders in het gebied. Veel thema’s komen tijdens deze ontwerpopgave aan bod waaronder 

(verkeers-)veiligheid, toegankelijkheid, multifunctionaliteit, klimaatadaptie, sport en bewegen. 
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Wij gaan er vanuit u hiermee een goed beeld te hebben gegeven over de diverse ontwikkelingen 

die spelen rondom de huisvesting van het Raayland College, Focus en Spectrum. 

 

Tot slot willen wij u wijzen op ‘de BouwApp’. Met deze applicatie, die u op uw telefoon kunt 

downloaden of kunt raadplegen via www.debouwapp.nl, informeren wij doorlopend richting de 

buurt en overige geïnteresseerden over de voortgang op de bouwplaats. In de BouwApp kunt u 

zoeken op het project ‘Raayland Focus Spectrum’. 

 

Hoogachtend,  

 

Het college van burgemeester en wethouders, 

 

 

de burgemeester, de secretaris, 

 

 

 

 

M.C. Uitdehaag E.G.J. Voorn  

http://www.debouwapp.nl/
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